

Информация субъекта естественной монополии АО "Риддер ТЭЦ" об исполнении инвестиционной программы за период с 01 июня 2021г по 31 мая 2022 года

Акционерное общество "Риддер ТЭЦ". Производство тепловой энергии.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках**	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)***								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ и обслуживаемая территория)	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		план	факт	отклонение, %	причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт 2020 года	факт 2021 года	факт 2020 года	факт 2021 года	план	факт	факт 2020 года	факт 2021 года				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1 (период реализации с 01 июня 2021 по 31 мая 2022 года)																											
1	Производство тепловой энергии	Капитальный ремонт котлоагрегата ЦКТИ-75-39Ф ст.№3, в т.ч.	котел	1	1	01.06.2021-31.05.2022		67 735	39 750	-41,3%	Корректировка	39 750						0,0%	0,0%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет				
2		Приобретение основных средств	шт	13	1	01.06.2021-31.05.2022		25 818		44,9%	Корректировка								0,0%	0,0%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет			
2.1		Насосный агрегат НМШ-8-25-6,3/2,5 на раме с электродвигателем	шт	1	1	01.06.2021-31.05.2022		307		-100,0%	Корректировка								0,0%	0,0%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет			
2.2		Насосный агрегат ЗК 45/55 на раме с электродвигателем	шт	1	1	01.06.2021-31.05.2022		425		-100,0%	Корректировка									0,0%	0,0%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет		
2.3		Электродвигатель 6000в, 320квт, 740об/мин	шт	1	1	01.06.2021-31.05.2022		9 851		-100,0%	Корректировка									99,2%	24,3%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет		
2.4		Капитальный ремонт железнодорожного пути	шт	1		01.06.2021-31.05.2022		4 983		-100,0%	Корректировка																
2.5		Капитальный ремонт ПСВ (подогревателя сетевой воды) ПБ ст № 3 со 100% заменой трубной системы и контролем металла	шт	1		01.06.2021-31.05.2022		1 883		-100,0%	Корректировка																
2.6		Приобретение насоса КС 50-55 с электродвигателем (замена конденсатного бойлерного насоса №3)	шт	1		01.06.2021-31.05.2022		1 028		-100,0%	Корректировка																
2.7		Приобретение паропровода среднего давления согласно проектным данным (котельный и турбинный цех)	шт	1		01.06.2021-31.05.2022		798		-100,0%	Корректировка																
2.8		Замена защитных регистрирующих датчиков, приборов уровня в барабанах котлоагрегата-1	шт	4		01.06.2021-31.05.2022		957		-100,0%	Корректировка																
2.9		Капитальный ремонт турбины ПТ 12-35/10 Ст №1	шт	2		01.06.2021-31.05.2022		5 585		-100,0%	Корректировка																
3		Разработка проекта автоматизации Турбины станционного № 2	шт	1		01.06.2021-31.05.2022		35 270		-100,0%	Корректировка																
4		Замена схем защит АЗК Котлоагрегатов №1-6	шт	1		01.06.2021-31.05.2022		21 477		-100,0%	Корректировка																
5		Капитальный ремонт железнодорожного пути	работа	400		01.06.2021-31.05.2022		8 284		-100,0%	Корректировка																
6	Капитальный ремонт ПСВ (подогревателя сетевой воды) ПБ ст № 3 со 100% заменой трубной системы и контролем металла	работа	1		01.06.2021-31.05.2022		11 582		-100,0%	Корректировка																	
7	Приобретение насоса КС 50-55 с электродвигателем (замена конденсатного бойлерного насоса №3)	шт	1		01.06.2021-31.05.2022		1 596		-100,0%	Корректировка																	
8	Приобретение паропровода среднего давления согласно проектным данным (котельный и турбинный цех)	шт	1		01.06.2021-31.05.2022		72 116		-100,0%	Корректировка																	
9	Замена защитных регистрирующих датчиков, приборов уровня в барабанах котлоагрегата-1	работа	1		01.06.2021-31.05.2022		9 016		-100,0%	Корректировка																	

В целом по предприятию
убыток
1211657
тыс.тг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10		Капитальный ремонт турбины ПТ 12-35/10 Ст №1	работа	1		01.06.2021-31.05.2022		75 401		-100,0%	Корректировка														
11		Разработка проекта автоматизации Турбины станционного № 2	штг	1		01.06.2021-31.05.2022		3 192		-100,0%	Корректировка														
12		Замена схем защит АЗК Котлоагрегатаов №1-6	штг	1		01.06.2021-31.05.2022		10 373		-100,0%	Корректировка														
13		КР ПТ № 5 ПТ-2530 УТЗ	штг	1		01.06.2021-31.05.2022		301 312	301 312	0,0%	Добавлено	301 312													
		ИТОГО						643 172	341 062	-47,0%		341 062	0	0	0										

И.о. президента АО "Ридлер ТЭЦ"

Р. Копыров

Приложение 21
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов)
субъекта естественной монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии АО "Риддер ТЭЦ" об исполнении II этапа инвестиционной программы за период с 01 июня 2021г по 31 мая 2022 года

Акционерное общество "Риддер ТЭЦ". Передача и распределение тепловой энергии.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках**	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)***								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)	
	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	план		факт	отклонение, %	причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				
			план	факт							Амортизация	Прибыль			факт 2020 года	факт 2021 года	факт 2020 года	факт 2021 года	план	факт	факт 2020 года	факт 2021 года			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
II инвестиционной программы (период реализации с 01.06.2021 г. по 31.05.2022г.)																									
1		Капитальный ремонт участков теплосети	м	2098 м.п.		01.06.2021-31.05.2022	В целом по предприятию убыток 1211657 тыс.тг	78 366	78 366		согласно графику ремонтов	78 366	0						0,0%			Аварий нет	Аварий нет		
2		Приобретение манипулятора для погрузки и разгрузки, доставки труб в место проведения работ по тепловым сетям.	шт	1		01.06.2021-31.05.2024		20 000	0		согласно графику ремонтов											Аварий нет	Аварий нет		
3		Приобретение течеискателя с функцией пассивного обнаружения	шт	1		01.06.2021-31.05.2025		2 000	0		согласно графику ремонтов											Аварий нет	Аварий нет		
ИТОГО								100 366	78 366	-21,9%		78 366	0	0	0										

И.О Президента АО "Риддер ТЭЦ"

Р. Коньров